

Tilannekatsaus

22.12.2020



LAINSÄÄDÄNTÖ

- Lakiehdotukset annettu eduskunnalle 8.12.2020
- Hyvinvointialueiden rahoituksen pohjaluvut ovat päivittyneet
 - Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitusasema heikentynyt, nyt – 9,6 milj. €

REKRYTOINNIT

- Kaikki hankekoordinaattorit ja projektipäälliköt aloittaneet
- Tulevaisuuden sote-keskus -hanke: alueiden rekrytoinnit pääosin tehty
- Rakennehankkeen rekrytoinnit pääosin tehty
 - Sote-ICT:n osalta edetty rekrytoinneissa
 - Kirjaamiskäytännöt-osion rekrytoinnit aloitettu

TILAISUUK- SIA

- POPsoten aloitusfoorumi ti 24.11.2020
 - Liki 200 osallistujaa
 - Aineisto www.popsote.fi -sivuilla
- Henkilöstöjärjestöjen foorumi ke 2.12.2020
 - Enimmillään n. 80 osallistujaa
 - Tapaamisia jatketaan kuukausittain
- Sote-palvelustrategian laaja työpaja pe 11.12.2020
- Laajan poliittisen ohjausryhmän kokous ti 22.12.2020
- Alueelliset poliittiset seurantaryhmät: ensimmäiset kokoukset tammikuulle 2021

UUSI HAKU

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen uusi haku 1-2/2021

- Painopisteet: palvelujen saatavuus ja kuntoutus?
- Haettavissa samansuuruinen (4,9 milj. €) avustus
- Sama hakija, hakemus kytetään nykyiseen hankkeeseen

Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjoisen alueella – hanke on saanut rahoituspäätöksen

- Hakijana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
- Mukana kaikki erva-maakunnat
- Valtionavustus 900.000 € + omarahoitusosuus 250.000 € suoraan kunnista/sote-organisaatioista)
- Toteutusaika v 2020 - 2022

POIMINTOJA RAPORTEISTA

Lapset, nuoret ja perheet

- Alueellinen nykytilan kartoitus, suunnittelu ja sidosryhmätyöskentely aktiivisesti meneillään
- Tammikuussa luodaan tiekartat kehittämistoimenpiteistä alueittain/ yhteneväisesti POPalueella
- Valtakunnallinen sähköinen perhekeskus –työ käynnistynyt
- Henkilöstön osaamisen kartoitus osana laajempaa kartoitusta
 - Tämän pohjalta tehdään koulutussuunnitelma

POIMINTOJA RAPORTEISTA

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Luotu kehittämisrakenne ja tehty alkukartoitusta kehittäjätiimin toimesta.
- NMOKin lyhytinterventioiden koulutushankkeessa on pidetty ensimmäiset koulutustilaisuudet ja työnohjaukset ovat käynnistyneet.
- NMOK:n sopimus tehty erva-maakuntien kanssa
- Aikuisten osalta toteutettu ensimmäinen kolmipäiväinen työnohjaajille tarkoitettu lyhytinterventiokoulutus (27 koulutettavaa psykologia ja psykiatrasta hoitajaa).


Ikäihmisten palvelut

- Hanketyö lähtenyt hyvin liikkeelle
- Käynnissä nykytilanteen kartoitus ja aluekehittäjien vastuu- ja tehtävänjako

Hoitotakuu

- Tehty alkukartoitus hoitotakuun toteutumisesta
 - Tiedot osin erimitallisia
 - 7 pv tavoitteeseen matkaa
- Meneillään pth vastaanottojen resurssien kartoitus
- Koulutuksia suunnitellaan yhdessä PPSHP:n pth-yksikön kanssa

Kiireetön hoitoon pääsy lääkärit



Nykytilanne
hoitoonpääsy
lääkärit syksy
2020

POIMINTOJA RAPORTEISTA



Sote-palvelustrategia

- Työ lähtenyt hyvin liikkeelle
- Työpajoissa on ollut loka-joulukuussa n. 250 osallistujaa; esille nousseita kärkiä
 - Sujuvat ja integroidut palveluketjut; tiedolla johtaminen; oikea-aikaiset palvelut; rakenteelliset muutokset, jotta palvelut vastaavat paremmin asukkaiden palvelutarpeita; osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tietojärjestelmien yhtenäistäminen
- Info-/esittelytilaisuuksia on toteutettu tähän mennessä n. 60
- Alueen sote-organisaatioiden johtoryhmistä tavattu lähes kaikki, toimielinkierros etenee suunnitelmien mukaan
- Alueellinen tilannekuva on valmistunut
- Työn etenemisestä keväällä 2021 ja sisällöllisen työn tarkentamisesta on tarpeen käydä keskusteluja poliittisen johdon tasolla

Henkilöstöressurssien ennakointi

- Pilottina PPSHP
- Alkuvaiheen datamäärittely ja tietosisällön poiminta tietojärjestelmästä hieman viivästynyt
 - Varsinainen pilotti käynnistyy 1/2021?

Toimintalähtöinen automatisoitu työvuorosuunnittelu

- Tehty hankintapäätös asiantuntijapalveluista
- Valittu pilotit: RAS, Kallio, Selänne ja PPSHP
- Ensimmäinen pilotti käynnissä

POIMINTOJA RAPORTEISTA

Ensihoito

- Hankeosion työ käynnistynyt
- Projektityöntekijä aloittaa tammikuussa

POIMINTOJA RAPORTEISTA

HYTE

- Kaikki työntekijät aloittaneet
- Käynnissä toimintasuunnitelman tarkennus: tekeminen kytketään POPsoten muiden kehittämisohjelmien ja osahankkeiden työhön
 - Tukea hyten kehittämiselle niissä
- Onnistumisia mm.:
 - Ihmislähtöisyys ja kokemustoiminta kiinnostavat kehittämisohjelmia
 - Tiivis yhteistyö sote-palvelustrategiaosion kanssa
 - Yksi hyte-asiantuntija mipä-kehittäjätiimin jäseneksi
 - Konkreettinen järjestöyhteistyön kehittämissuunnitelma

POIMINTOJA RAPORTEISTA



Innovaatio- ja testaustoiminta

Työskentely käynnistynyt suunnitellusti:

- Aloitettu POP-hyvinvointialueen yhteisten innovaatio- ja testaustoiminnan käytäntöjen rakentaminen yhteiskehittäen, vahvalta osaamis pohjalta
- Tarvemäärittely: toteutettu alueellinen kartoituskysely kehittämistoimintamme vahvuuksista ja toiminnassa koetuista haasteista
- Kattava osallistaminen: ohjeistettu ja sitoutettu alueen sote- ja TKIO-toimijoita osahankkeen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn
- Käynnistetty ja suunniteltu soten sidosryhmät ja POPsote-osahankkeet monipuolisesti osallistavia yhteistyöpilotteja
- Valmisteltu alueellisen sähköisen innovaatioalustan käyttöönottoa (alustan hankinta joulukuussa 2020)
- Toteutettu aktiivista viestintää alueellisesti ja valtakunnallisesti

POIMINTOJA RAPORTEISTA



Tietojohtaminen

- Työ edennyt suunnitelman mukaisesti
- Alkulataustiedot siirretty POPDW-alustalle
- Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma valmistunut
- Teknisen alustan kehittäminen käynnistyy kick-off-tilaisuudella 16.12.

POIMINTOJA RAPORTEISTA



Sote-ICT

- Rekrytoinneissa vaikeuksia, mutta nyt päästy eteenpäin
- Deloitte APTJ-selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä, työvaliokuntaan 14.1.2021 ja suppeaan poliittiseen ohjausryhmään 22.1.2021
- Hoidon tukipalvelut:
 - Sähköiset siirtopyynnöt -projekti etenee suunnitellusti
 - Effectorin käyttöönottoja sekä hoidon tukipalveluiden tuotteistamista aletaan edistää kun rekrytoidut ict-asiiantuntijat pääsevät aloittamaan työnsä.
- Alueellisen kyber- ja tietoturvan kehittäminen etenee suunnitellusti, selvitetään asiantuntijatoimijaa
- Tarkistetaanko suunnitelmaa kattamaan myös muut tietojärjestelmät?
- Esko-Systems Oy:n kanssa tehdään ostopalvelusopimus

POIMINTOJA RAPORTEISTA

Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytännöt

- Kirjaamisen ja toimintamallien yhtenäistämisen osaprojekti 1 käynnissä
- Osaprojektien 2 - 4 sekä muiden kirjaamisen ja järjestelmien yhtenäistämisen asiantuntijatoiden hankintaprosessi valmistelussa
- Osion muut rekrytoinnit käynnistyneet

POIMINTOJA RAPORTEISTA

Digiosio

- Sosiaalipalvelujen ajanvaraus –osio: kustannukset ja aikataulu muodostumassa esteeksi toteutukselle?
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen kaatui juridisiin kysymyksiin: jatketaan vaatimusmäärittelyllä
- Omaolon laajentaminen: jatketaan sopimusneuvotteluja ja kuntien sitoumusten selvittämistä
- Etenee muutoin suunnitelman mukaisesti

POIMINTOJA RAPORTEISTA



Pohjoisen OT-keskus

- Yhteistyösopimus erva-alueen maakuntien hankkeiden kanssa tehty
- Maakuntien rekrytoinnit tehty Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla
- Alueelliset työryhmät käyntiin alkuvuodesta 2021
- Vaativien palveluiden ja osaamistarpeiden kysely meneillään
- Kansallinen OT-keskus koordinaatiotyöryhmä aloittaa ministeriön vetämänä alkuvuodesta 2021

POIMINTOJA RAPORTEISTA

Hankeviestintä

- Aloitusfoorumin toteutus onnistui
 - Aineistot ja tallenne www.popsote.fi -sivuilla
- Tehty lyhyt hanke-esittelyn haastatteluvideo
- Teams-ryhmätyötilat valmiina käyttöönotettavaksi
- Verkkosivuille tulossa mm. blogialusta ja osahankkeille omat sivut, saavutettavuusseloste ja google analytics -seuranta
- Hankkeesta on viestitty aktiivisesti somessa
- Pohjois-Pohjanmaan viestintäverkosto on järjestäytynyt, samoin kansallisen sote-uudistuksen viestintäverkosto.
- Neuvontaa saavutettavuusasioissa