

POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika: Pe 10.9.2021 klo 13.00 – 15.10

Paikka: Etäkokouksena

Jäsenet:

Antti Ollikainen, puheenjohtaja	x
Anne Huotari, varapuheenjohtaja	x
Matti Honkala	x
Marja-Leena Kemppainen	x
Niilo Keränen	x
Marja Lähde	x
Ahti Moilanen	x
Ilkka Repo	x
Jukka Tikanmäki	x
Pekka Simonen	x
Pirjo Sirviö	x
Mirja Vehkaperä	x

Muut kutsutut:

Antero Aulakoski	x
Jussi Ylitalo	-
Esa Aalto	x
Tarja Leinonen-Viinikka	x
Outi Pekkala	x
Ilkka Luoma	x
Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
Johanna Patanen	x, poistui klo 13.45
Jouko Luukkonen, siht	x
Laura Paloheimo	x
Ilkka Haataja, asia 3	x

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

POPSOTE-HANKKEESEEN LIITTYVÄT ASIAT

2. Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen taloudesta etenemisestä ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun valmistelusta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi POPsote-hankkeen talouden toteutuma-arvio. Tulevaisuuden sote-keskus-hankeesta on arviolta n. 600.000 € jäämässä vuodelle 2022 ja rakennehankkeen budjetti on alittumassa arviolta 500.000 €. Rakennehankkeen osalta Kantaan siirtymisen tuki voi budjetissa joustaa tilanteen mukaan. Lisäksi merkittiin tiedoksi alustavat kaavailut Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun hakemukseksi.

HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT

3. Sosiaalihuollon järjestelmän kilpailuttaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelevassa suunnittelussa on päätetty, että alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus rakennetaan Esko-potilastietojärjestelmän pohjalle. Samoin valmistelussa on päätetty osallistua UNA Oy:n sosiaalihuollon järjestelmän vaatimusmäärittelyä ja järjestelmän hankintaa valmistelevaan projektiin.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmän hankkiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta hyvinvointialueiden aloittaessa v. 2023 alussa alueella olisi käytössä yhteinen sosiaalihuollon järjestelmä. Jos hyvinvointialueella ei ole yhteistä sosiaalihuollon järjestelmää 2023 alusta, olemme tilanteessa, jossa suuri osa alueen sosiaalihuollon toimijoita ei voi hyödyntää esim. Kanta-arkistossa olevia tietoja.

Esko Systems Oy:n tavoite on kasvaa merkittäväksi APTJ-toimittajaksi muillekin kuin nykyisille asiakkaille. Eskoa markkinoitaessa nousee esiin lähes poikkeuksetta kysymys, saako heiltä kokonaisjärjestelmän sosiaalihuolto mukaan lukien. Esko-järjestelmäkokonaisuus kattaa tällä hetkellä erikoissairaanhoidon tarpeet ja perusterveydenhuollon ominaisuuksia rakennetaan parasta aikaa omassa kehityshankkeessaan. Esko Systemsin tavoitteena on hankkia markkinoilta vaatimukset täyttävä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja liittää se osaksi Esko-tuoteperhettä.

Ilkka Haataja esittelee asiaa kokouksessa.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä valtuuttaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen käynnistämään sosiaalihuollon tietojärjestelmähankinnan yhdessä Esko Systems Oy:n kanssa siten, että järjestelmä on käytössä vuoden 2023 alussa. Esko Systems toimisi hankintayksikkönä ja hankinnassa hyödynnettäisiin UNA Oy:n projektin vaatimusmäärittelyjä ja UNA toimisi hankinnassa hankinta- ja kilpailutuskonsulttina. Tämä palvelisi hyvin sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen että Esko Systems Oy:n tulevia tarpeita.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merk. Kirsti Ylitalo-Katajisto poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

4. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5. Hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelu

Vastuuvalmistelijat kertovat hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelusta osa-alueittain:

- Ilkka Luoma: kokonaisuus ja sote-tuotanto
- Kirsti Ylitalo-Katajisto: järjestämistoiminto
- Jouko Luukkonen: konsernipalvelut

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

Kuultiin esitykset organisaatorakenteen valmistelun tilanteesta ja käytiin keskustelu. Valmistelun tilanne merkittiin tiedoksi.

6. Seuraavat kokoukset**Muutosjohtajan ehdotus:**

Todetaan seuraavat kokousajat:

Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:

- Ti 21.9.2021 klo 8 - 11 (lähikokouksena)
- Pe 1.10.2021 klo 12 - 14.30
- Pe 8.10.2021 klo 12 - 15
- Ke 13.10.2021 klo 9 - 11
- Pe 22.10.2021 klo 12 - 14.30 (lähikokouksena)
- Pe 29.10.2021 klo 12 - 15
- To 4.11.2021 klo 13 - 16
- Ti 23.11.2021 klo 13.30 - 16
- To 2.12.2021 klo 8 - 11 (lähikokouksena)
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15

Laaja poliittinen ohjaus/seurantaryhmä

- To 23.9.2021 klo 13 - 16
- Ma 18.10.2021 klo 13 - 16 (lähikokouksena)
- Ma 22.11.2021 klo 13 - 16 (lähikokouksena)
- Ma 20.12.2021 klo 12 - 15 (lähikokouksena)

Päätös:

Hyväksyttiin.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Antti Ollikainen
puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
sihteeri