

POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 4/2021

Aika:	Pe 19.3.2021 klo 9.01 – 11.12	
Paikka:	Etäkokouksena	
Jäsenet:	Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	X
	Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	X
	Antero Aulakoski	X (klo 10.35 saakka)
	Anne Huotari	X
	Marja-Leena Kemppainen	X
	Niilo Keränen	X
	Marja Lähde	X
	Eija-Riitta Niinikoski	X (klo 10.59 saakka)
	Tuomas Okkonen	X
	Tarja Ollanketo	X
	Pirjo Sirviö	X
	Mirja Vehkaperä	X
Muut kutsutut:	Risto Heinonen	-
	Mika Pietilä	X (klo 11.02 saakka)
	Esa Aalto	X
	Ahti Moilanen	X (klo 10.35 saakka)
	Ilkka Luoma	X (klo 10.35 saakka)
	Satu Kangas	X
	Marjukka Manninen	X
	Johanna Patanen	-
	Leena Pimper-Koivisto	X
	Eliisa Tornberg	X (klo 10.06 alkaen)
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	X
	Pasi Parkkila	X
	Jouko Luukkonen	X
	Sanna Salmela	-
	Laura Paloheimo	X
	Seija Aikkila, sihteeri	X
	Markku Boren, asia 7	
	Marja Vesa, asia 7	
	Riikka Hirvasniemi, asia 4	X
	Marja Ylilehto, asia 4	X

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 9.01. Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

2. Hankkeen tilannekatsaus

Työvaliokunta 16.3.2021

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 19.3.2021

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin hankejohtajan tilannekatsaus tiedoksi.

3. Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun

Työvaliokunta 16.3.2021

Hyvinvointialueen valmisteluun varautumiseen liittyvä kuntakirje on parhaillaan kuntien, sote-organisaatioiden ja pelastuslaitosten käsittelyssä.

Puheenjohtaja selostaa kokouksessa asian etenemistä.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian etenemisen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 19.3.2021

Liitteenä kooste vastauksista kuntakirjeeseen.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian etenemisen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin. Samalla suppea poliittinen ohjausryhmä päätti, että järjestetään uusi kuntakokous 13.4.2021 klo 9.00 – 11.00. Sitä ennen työvaliokunnan pj. järjestää 31.3.2021 klo 9.30 – 11.30 neuvottelukokouksen kuntien ja sote-organisaatioiden johtajien ja ykköspuheenjohtajien sekä suppean poliittisen ohjausryhmän kesken.

4. PPSHP:n neuvontapalvelujen (116117) kilpailutus ja palvelun kehittäminen (klo 9.30)

Työvaliokunta 24.2.2021

PPSHP vastaa alueensa terveydenhuollon 116117-neuvontapalvelusta (aik. terveydenhuollon neuvontapalvelu). Nykyisen toimittajan (Luona) kanssa sopimus päättyy vuoden 2021 loppuun ja palvelu joudutaan kilpailuttamaan / päättämään toteutustapa. Uusi kilpailutus ulottuu jo uuden hyvinvointialueen ajalle. Sen vuoksi asiasta on hyvä keskustella yhteisesti ja osana muita digitaalisia palveluja (mm. Omaolo ja Terveyskylän palvelut) ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta keskustelee ja linjaa etenemistä asiassa.

Päätös:

Pasi Parkkila esitteli asiaa. Todettiin, että seuraavaan kokoukseen pyydetään alustus asiasta yhdessä digiosion virtuaalisen sote-keskuksen kanssa.

Työvaliokunta 16.3.2021

116117-palvelun (päivystysapu) hankinnan yhteydessä tulee ottaa kantaa, tehdäänkö hankinta nykyisen konseptin mukaisesti vai sisällytetäänkö palveluun uutta sisältöä (esim. uudet yhteydenottotavat, etävastaanotto ja uudet ajanvarausmahdollisuudet). Hankinnan määrittely on käynnistymässä. Tällä aikataululla uutena sisältönä kilpailutukseen on sisällytettävissä Omaolo-oirearviot ja chat-palvelut sekä mahdollisesti ajanvarauspalvelut.

Pasi Parkkila, Riikka Hirvasniemi ja Marja Ylilehto esittelevät asiaa. Liitteenä kuvaus erilaisten digitaalisten toimintojen roolista asiakkaan palveluprosesseissa.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta keskustelee ja linjaa etenemistä asiassa.

Päätös:

Työvaliokunta linjasi, että 116117 palvelun kilpailutuksen määrittelyssä tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon liitteenä olevassa esityksessä ehdotetut kokonaisuudet. Työvaliokunta totesi, että palvelukokonaisuus on erittäin merkittävä koko tulevan hyvinvointialueen sote-palvelurakenteen toteuttamisessa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Asia viedään tiedoksi myös suppeaan poliittiseen ohjausryhmään.

Työvaliokunta merkitsi tiedoksi kilpailutusta määrittelevän työryhmän alustavan kokoonpanon (liite). Kokoonpanoon voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia työvaliokunnan jäsenten kommenttien perusteella.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 19.3.2021

Pasi Parkkila, Riikka Hirvasniemi ja Marja Ylilehto esittelevät asiaa. Liitteenä kuvaus erilaisten digitaalisten toimintojen roolista asiakkaan palveluprosesseissa.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. POPsote-hankkeen budjetti vuonna 2021

Työvaliokunta 24.2.2021

Työvaliokunta päätti 4.2.2021, että seuraavaan kokoukseen laaditaan arvio hankkeiden taloudesta vuonna 2021 ja tehdään sen johdosta mahdolliset tarkennukset hankkeiden toteutukseen.

Asiaa on valmisteltu hankejohtoryhmässä ja sen pohjalta on laadittu liitteenä oleva kooste talousarvion toteutumasta vuonna 2021 sekä esitys hankeosioiden toimenpiteiden tarkennuksista vuoden 2021 aikana.

Yhtenä lisätoimenpiteenä esitetään käynnistettäväksi kuntoutuksen kehittämisohjelman valmistelu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen uutta hakua varten. Ajatus on edetä niin, että tässä vaiheessa palkataan ohjelman koordinaattori ja aluekehittäjäverkosto muodostetaan uuden haun ja rahoituksen myötä.

Rakennehankkeen 3. osa-alueelle ehdotetaan palautettavaksi alkuperäisessä hakemuksessa mukana ollut vanhojen tietojen arkistointi, jolla tarkkaan ottaen tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakastietojen kantaan siirtämisen tukea (liite). Osa-alueen budjetista olisi vapautumassa ko. osiolle 839.000 euroa.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee tiedoksi POPsote-hankkeen talouden toteutuma-arvion vuonna 2021 ja hyväksyy esitetyt lisätoimenpiteet toteutettaviksi liitteenä olevan koosteen mukaisesti.

Päätös:

Työvaliokunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta ehdotusta voidaan käsitellä alueilla ennen päätöksentekoa.

Työvaliokunta 16.3.2021

Liitteenä kooste talousarvion toteutumasta vuonna 2021 sekä esitys hankeosoiden toimenpiteiden tarkennuksista vuoden 2021 aikana.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee tiedoksi POPsote-hankkeen talouden toteutuma-arvion vuonna 2021 ja hyväksyy esitetyt lisätoimenpiteet toteutettaviksi liitteenä olevan koosteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 19.3.2021

Liitteenä kooste talousarvion toteutumasta vuonna 2021 sekä esitys hankeosoiden toimenpiteiden tarkennuksista vuoden 2021 aikana.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee tiedoksi POPsote-hankkeen talouden toteutuma-arvion vuonna 2021 ja hyväksyy esitetyt lisätoimenpiteet toteutettaviksi liitteenä olevan koosteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. Laajempi ICT-valmistelu

Työvaliokunta 16.3.2021

POPsoite-hankkeen sote-ICT -hankeosiossa on neljä osaa:

1. Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä-kokonaisuuden suunnittelu
2. Hoidon tukipalveluiden alueellisten tietojärjestelmien tuotteistaminen ja käyttöönotto
3. Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen
4. Alueellisen kyber- ja tietoturvallisuuden kehittäminen

Hankesuunnitelmassa ei siten ole tulevan hyvinvointialueen toimialariippumattomien tietojärjestelmien eikä ICT-järjestelmiin liittyvän infran ratkaisujen suunnittelua. Osana varautumista hyvinvointialueen varsinaiseen valmisteluun on todettu, että kevään 2021 aikana on syytä käynnistää myös näiden kokonaisuuksien suunnittelutyö. Työ voi alkaa päivittämällä POPmaakunta-vaiheessa tehdyt suunnitelmat.

Tämä työ tulisi organisoida ja vastuuttaa. Se voidaan rahoittaa rakennehankkeen osa-alueelta 1.

Varsinainen hyvinvointialueen valmistelun organisointi tapahtuu vasta lakien tultua voimaan. Sen vuoksi tässä vaiheessa esitetään työn vastuutusta vain kevään 2021 ajaksi.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että osana rakennehankkeen osa-alueetta 1 käynnistetään tulevan hyvinvointialueen toimialariippumattomien tietojärjestelmien ja ICT-järjestelmiin liittyvän infran ratkaisujen suunnittelutyö. Suunnittelu vastuutetaan tässä vaiheessa PPSHP:n tietohallintojohtaja Ilkka Haatajalle siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin päättää varsinaisen valmistelun organisoinnista ja valmisteluvastuista. Osa-alueen 1 budjetista osoitetaan valmisteluun 70.000 € kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 19.3.2021

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että osana rakennehankkeen osa-alueetta 1 käynnistetään tulevan hyvinvointialueen toimialariippumattomien tietojärjestelmien ja ICT-järjestelmiin liittyvän infran ratkaisujen suunnittelutyö. Suunnittelu vastuutetaan tässä vaiheessa PPSHP:n tietohallintojohtaja Ilkka Haatajalle siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin päättää varsinaisen valmistelun organisoinnista ja valmisteluvastuista. Osa-alueen 1 budjetista osoitetaan valmisteluun 70.000 € kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Päätös:

Hyväksyttiin määrärahalisäyksellä, jolloin osa-alueen 1 budjetista osoitetaan valmisteluun 110.000 € kesäkuun 2021 loppuun saakka.

7. Kirjaamisasteen nostamiseen liittyvät toimenpiteet (klo 10.30)

Suppeassa poliittisessa ohjausryhmässä toivottiin seuraavaan kokoukseen esittelyä kirjaamisasteen nostamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Markku Boren ja Marja Vesa on pyydetty suppean poliittisen ohjausryhmän kokoukseen esittelemään asiaa.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee esittelyt tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 19.3.2021

Markku Boren ja Marja Vesa tulevat kokoukseen esittelemään asiaa.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee esittelyt tiedoksi.

Päätös:

Siirrettiin seuraavan kokoukseen.

8. Seuraavat kokoukset

- Pe 16.4.2021 klo 8 – 10
- Ti 11.5.2021 klo 9 – 11
- Pe 28.5.2021 klo 8 – 10
- Ti 22.6.2021 klo 9 – 11

Todettiin seuraavat kokousajat yllä olevan mukaisesti.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

Allekirjoitukset

MERK. JUSSI YLITALO

Jussi Ylitalo
puheenjohtaja

SEIJA AIKKILA

Seija Aikkila
sihteeri